
 

CDIP/31/10 
ORIGINAL: INGLÉS 

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) 

Trigésima primera sesión 
Ginebra, 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2023 

PROYECTO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO SOBRE DERECHO DE AUTOR Y 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN EL ENTORNO DIGITAL – FASE II – PRESENTADA 
POR EL BRASIL 

preparado por la Secretaría 

1. En una comunicación con fecha de 21 de agosto de 2023, la delegación del Brasil 
presentó una propuesta para la Fase II del proyecto de la Agenda para el Desarrollo (AD) sobre 
derecho de autor y distribución de contenidos en el entorno digital, a fin de que el CDIP la 
examine en su trigésima primera sesión. 

2. En el Anexo del presente documento figura dicha propuesta, elaborada con la asistencia 
de la Secretaría de la OMPI. 

3. Se invita al CDIP a considerar 
el Anexo del presente documento. 

[Sigue el Anexo] 
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1. Presentación del proyecto 
1.1. Código del proyecto 

DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02 
1.2. Título del proyecto 

Derecho de autor y distribución de contenidos en el entorno digital – Fase II 

1.3. Recomendaciones de la DA 
Recomendación 1: la asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada 
a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en cuenta las 
prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los 
PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las 
actividades deberán incluir su calendario de ejecución. A este respecto, el diseño, los 
mecanismos de ejecución y los procesos de evaluación de los programas de asistencia 
técnica deberán estar adaptados a cada país. 
 
Recomendación 3: aumentar la asignación de recursos humanos y financieros a los 
programas de asistencia técnica de la OMPI con el f in de fomentar, entre otras cosas, una 
cultura de PI orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introducción de la PI 
en los diferentes niveles de enseñanza y en una mayor sensibilización del público acerca de 
la PI. 
 
Recomendación 4: destacar, en particular, las necesidades de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y las instituciones de investigación científica, así como las industrias 
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento 
de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la PI. 
 
Recomendación 10: ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las 
instituciones nacionales de PI mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, 
para que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la 
protección de la PI y el interés público. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también 
a las organizaciones regionales y subregionales de PI. 
 
Recomendación 11: ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la 
protección de las creaciones, las innovaciones y las invenciones, y fomentar el desarrollo de 
la infraestructura científica y tecnológica de los países, cuando sea necesario, con arreglo al 
mandato de la OMPI. 
 
Recomendación 16: considerar la preservación del dominio público en los procesos 
normativos de la OMPI y profundizar en el análisis de las consecuencias y los beneficios de 
un dominio público abundante y accesible. 
 
Recomendación 25: estudiar qué políticas e iniciativas relacionadas con la PI son necesarias 
para fomentar la transferencia y difusión de tecnología en pro de los países en desarrollo, y 
adoptar las medidas adecuadas para que los países en desarrollo puedan comprender 
plenamente las distintas disposiciones relativas a las flexibilidades previstas en los acuerdos 
internacionales y beneficiarse de las mismas, según corresponda.  

 
Recomendación 35: solicitar a la OMPI que emprenda, a petición de los Estados miembros, 
nuevos estudios destinados a evaluar las consecuencias económicas, sociales y culturales de 
la utilización de sistemas de PI en dichos Estados. 
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1.4. Duración del proyecto 
36 meses 

1.5. Presupuesto del proyecto 
El presupuesto total del proyecto es de 556 200 francos suizos, destinado enteramente a 
gastos no relativos a personal. 

2. Descripción del proyecto 
Esta propuesta de proyecto es la continuación del proyecto de la AD sobre derecho de autor y 
distribución de contenidos en el entorno digital (en adelante “el Proyecto inicial”). 

Antecedentes 

El Proyecto inicial, propuesto por el Brasil en 2018, se centró en la transmisión en continuo 
(streaming) de contenidos audiovisuales en América Latina. Se aplicó en la Argentina, el 
Brasil, Costa Rica, el Ecuador, el Perú y el Uruguay, y se realizó un análisis detallado del 
mercado en plena evolución de la transmisión en América Latina, con un enfoque específico 
en los indicadores de mercado, el marco jurídico aplicable a la comercialización de los 
contenidos audiovisuales, los derechos de propiedad intelectual (PI) utilizados en una 
producción audiovisual, y los retos a los que se enfrentan los productores latinoamericanos a 
la hora de abordar el complejo marco jurídico y financiero. Se expusieron ejemplos concretos 
de doce casos prácticos y se entablaron debates profundos con las partes interesadas y los 
representantes gubernamentales. 
 
Medidas propuestas por los países participantes al finalizar el Proyecto inicial 
 
La actual propuesta de proyecto se basa en los conocimientos acumulados de los resultados 
del Proyecto inicial y tiene en cuenta la evolución reciente del mercado audiovisual. En 
particular, se plantean una serie de medidas concretas que habían sido propuestas, debatidas 
y definidas por los gobiernos de los países participantes y las partes interesadas para apoyar 
los resultados iniciales del proyecto en el contexto post-COVID 19, a saber: 

 
- promover la cooperación subregional y regional mediante las mejores prácticas sobre 

la identif icación, la normalización y los metadatos de contenidos audiovisuales; 
- fomentar la formación y mejorar el conocimiento de la PI en el sector audiovisual en el 

contexto de la transmisión en continuo; 
- mejorar el conocimiento de la implicación de las tecnologías de vanguardia en el sector 

audiovisual; 
- reforzar la cooperación en favor de la inclusión de género en la industria audiovisual; y 
- elaborar material de referencia sobre el uso estratégico de la PI para las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) audiovisuales, así como 
para los creadores. 

 
Partes interesadas 
 
Las principales partes interesadas de este proyecto son las siguientes: 
 

- productores audiovisuales, en particular las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (mipymes); 

- autores y artistas intérpretes y ejecutantes del sector audiovisual; 
- el sector privado que participa en la distribución de contenidos audiovisuales en 

América Latina; 
- organizaciones de gestión colectiva; 
- organismos gubernamentales encargados de la política y la reglamentación del 

derecho de autor, la promoción audiovisual y las agencias cinematográficas; 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=421771
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- organizadores de festivales y comisarios en el mercado audiovisual; 
- asesores jurídicos de las partes interesadas en la industria audiovisual; 
- plataformas de transmisión en continuo.  

 
 2.1. Concepto del proyecto 

La Fase II propuesta se basa en los conocimientos acumulados durante el Proyecto inicial y 
responde a la evolución reciente en el contexto post-COVID 19. 

2.2. Objetivo, resultados y productos del proyecto 

El objetivo general del proyecto es mejorar el conocimiento sobre el uso de la PI para 
comercializar contenidos audiovisuales en el contexto de la transmisión en continuo en 
América Latina, y basarse en los logros del Proyecto inicial así como abordar los retos post-
COVID 19. 
En particular, los resultados esperados del proyecto consisten en el incremento de la 
concienciación y la mejora de las capacidades de las partes interesadas en América Latina, 
a saber, los creadores, las mipymes y los gobiernos, para que utilicen mejor y comercialicen 
la PI en la industria audiovisual en el entorno digital. 

En el proyecto se ofrecerán los siguientes productos: 
Producto 1: determinación de prácticas, oportunidades y desafíos nacionales relacionados 
con la comercialización de la PI en el mercado audiovisual de América Latina. 
Producto 2: los profesionales y creadores formados trabajan en la industria audiovisual de 
América Latina para aplicar y gestionar eficazmente los activos de PI en la 
comercialización. 
Producto 3: evaluación de las perspectivas de la industria audiovisual a fin de anticipar los 
cambios y las tendencias que afectarán al uso de la PI en el mercado audiovisual. 
Producto 4: desarrollo de herramientas para las mipymes a fin de que comercialicen sus 
activos de PI en el mercado internacional. 
Producto 5: desarrollo de una metodología para medir la participación de las mujeres en el 
sector audiovisual. 
Producto 6: evaluación de oportunidades para la circulación de activos de PI en el ámbito 
regional e internacional. 

2.3. Estrategia de ejecución del proyecto 
La estrategia de ejecución se detalla a continuación bajo cada producto: 
 
Producto 1: determinación de prácticas, oportunidades y desafíos nacionales relacionados 
con la comercialización de la PI en el mercado audiovisual de América Latina. 
 
Actividad 1.1: determinar y compilar las prácticas nacionales de las autoridades 
audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas disponibles para recuperar información 
relativa a la propiedad y la concesión de licencias sobre obras audiovisuales con un enfoque 
en los contenidos latinoamericanos. 

 
Producto 2: los profesionales y creadores formados trabajan en la industria audiovisual de 
América Latina para aplicar y gestionar eficazmente los activos de PI en la comercialización. 
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Actividad 2.1: organizar talleres de formación (al menos cuatro) para las mipymes y los 
creadores de los países participantes a fin de abordar sus necesidades específicas para el 
uso y la adquisición de material relacionado con la PI y la comercialización de contenidos 
audiovisuales. 
 
Producto 3: evaluación de las perspectivas de la industria audiovisual a fin de anticipar los 
cambios y las tendencias que afectarán al uso de la PI en el mercado audiovisual. 
 
Actividad 3.1: realizar un estudio exploratorio sobre la repercusión de las tecnologías de 
vanguardia en el sector audiovisual y sus creadores. 
 
Producto 4: desarrollo de herramientas para las mipymes a fin de que comercialicen sus 
activos de PI en el mercado internacional. 
 
Actividad 4.1: elaborar una guía de referencia para el uso y la comercialización de la PI en la 
producción audiovisual dirigida a las mipymes. 
 
Actividad 4.2: organizar talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediación y el arbitraje 
en las industrias creativas. 
 
Producto 5: desarrollo de una metodología para medir la participación de las mujeres en el 
sector audiovisual. 
 
Actividad 5.1: desarrollar una metodología para que los gobiernos y las agencias 
audiovisuales la utilicen a fin de medir la participación de las mujeres en el sector audiovisual, 
a partir del caso práctico preparado en el marco del Proyecto inicial. 
 
Producto 6: evaluación de oportunidades para la circulación de activos de PI en el ámbito 
regional e internacional. 
  
Actividad 6.1: realizar un análisis de la incidencia de los acuerdos de coproducción 
internacionales que existen en América Latina y de la comercialización de la PI en contenidos 
audiovisuales. 
 
Actividad 6.2: organizar el Segundo Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual 
Latinoamericana en la era del streaming con un enfoque especial en las oportunidades, los 
desafíos y las mejores prácticas relacionadas con la circulación regional y global de activos de 
PI. 

2.4. Indicadores del proyecto 

Objetivo del proyecto: 
Mejorar el conocimiento sobre el uso de la PI 
para comercializar contenidos audiovisuales 
en el contexto de la transmisión en América 
Latina, y basarse en los logros del Proyecto 
inicial y abordar los retos post-COVID 19.  

Indicadores del objetivo: 
- Al menos el 70 % de los participantes en las 

actividades del proyecto comunica que posee 
un mayor conocimiento sobre el uso de la PI 
para comercializar contenidos audiovisuales 
en el contexto de la transmisión en continuo 
al f inalizar la ejecución del proyecto. 
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Resultado del proyecto: 
Incremento de la concienciación y mejora de 
las capacidades de las partes interesadas en 
América Latina, a saber, los creadores, las 
mipymes, y los gobiernos, para que utilicen 
mejor y comercialicen la PI en la industria 
audiovisual en el entorno digital. 

Indicadores del resultado: 
- Al menos el 60 % de los participantes en 

las actividades del proyecto indica que el 
proyecto ha mejorado sus conocimientos y 
aptitudes para usar y comercializar la PI en 
la industria audiovisual en el entorno digital. 

 Productos del proyecto: 
Determinación de prácticas, oportunidades y 
desafíos nacionales relacionados con la 
comercialización de la PI en el mercado 
audiovisual de América Latina. 

Indicadores de los productos: 
- Compilación de prácticas nacionales, 

oportunidades y desafíos, validada por los 
coordinadores de los países beneficiarios y 
la Secretaría de la OMPI. 

Los profesionales y creadores formados 
trabajan en la industria audiovisual de 
América Latina para aplicar y gestionar 
eficazmente los activos de PI en la 
comercialización. 

- Se han organizado al menos cuatro talleres 
de formación prácticos para las mipymes y 
los creadores de los países participantes.  

- Al menos el 60 % de los participantes ha 
indicado que los talleres han mejorado sus 
conocimientos y aptitudes. 

Evaluación de las perspectivas de la 
industria audiovisual a fin de anticipar los 
cambios y las tendencias que afectarán al 
uso de la PI en el mercado audiovisual. 

- Los coordinadores de los países 
beneficiarios y la Secretaría de la OMPI 
han realizado un estudio exploratorio sobre 
la repercusión de las tecnologías de 
vanguardia en el sector audiovisual y sus 
creadores. 

Desarrollo de herramientas para las mipymes 
a fin de que comercialicen sus activos de PI 
en el mercado internacional. 

- Los coordinadores de los países 
beneficiarios y la Secretaría de la OMPI 
han elaborado y validado una guía de 
referencia para el uso y la comercialización 
de la PI en la producción audiovisual 
dirigida a las mipymes. 

- Se han organizado al menos dos talleres 
nacionales sobre la mediación y el arbitraje 
en las industrias creativas. 

- Al menos el 60 % de los participantes opina 
que la información difundida en los talleres 
nacionales le ha resultado útil. 

Desarrollo de una metodología para medir la 
participación de las mujeres en el sector 
audiovisual. 

- Se ha desarrollado una metodología para 
medir la participación de las mujeres en el 
sector audiovisual, que ha sido validada 
por los coordinadores de los países 
beneficiarios y la Secretaría de la OMPI. 
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Evaluación de oportunidades para la 
circulación de activos de PI en el ámbito 
regional e internacional. 

- Los coordinadores de los países 
beneficiarios y la Secretaría de la OMPI 
han elaborado y validado un informe que 
contiene un análisis de la incidencia de los 
acuerdos de coproducción internacionales 
que existen en América Latina y de la 
comercialización de la PI en contenidos 
audiovisuales. 

- Se ha organizado con éxito el Segundo 
Seminario Regional con un enfoque 
especial en las oportunidades, los desafíos 
y las mejores prácticas relacionadas con la 
circulación regional y global de activos de 
PI. 

- Al menos el 60 % de los participantes opina 
que la información relativa a la circulación 
regional y global de activos de PI difundida 
en el Seminario le ha resultado útil y que 
puede aplicarse en sus respectivos 
sectores. 

2.5. Estrategia de sostenibilidad 
A fin de garantizar la sostenibilidad de los productos del proyecto, todo el material pertinente y 
las herramientas desarrolladas en el contexto del Proyecto (Proyecto inicial y Fase II) estarán 
disponibles en el sitio web de la OMPI. Además, se presentarán a otros Estados miembros en 
el contexto del CDIP y otras actividades informativas. Asimismo, se recomienda 
encarecidamente a los Estados miembros beneficiarios que pongan a disposición del público 
interesado dichos productos para un uso más amplio de los mismos. 
 
Además, se desarrollará la metodología para realizar talleres de formación prácticos de 
manera que permita a los gobiernos locales y las partes interesadas continuar organizando 
formaciones similares. 
 
Se proporcionarán actualizaciones de la estrategia de sostenibilidad durante la ejecución del 
proyecto. 
 

 
2.6. Criterios de selección para los países piloto/beneficiarios 

El proyecto es propuesto por el país iniciador del Proyecto inicial. La Fase II está abierta a los 
países que participaron en el Proyecto inicial. 

2.7. Entidad organizativa de la ejecución 

División de Derecho de Autor, Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas 
2.8. Vínculos con otras entidades organizativas 

Sector de Desarrollo Regional y Nacional; Sector de PI y Ecosistemas de Innovación 
2.9. Vínculos con otros proyectos de la AD 

Proyecto de la AD sobre derecho de autor y distribución de contenidos en el entorno 
digital (CDIP/22/15 REV.) 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=421771
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2.10. Contribución a los resultados esperados en el programa y presupuesto de la 
OMPI 

Programa y presupuesto de 2024/25 
1.1. Una comunicación y una implicación más sólidas en todo el mundo para aumentar la 
concienciación y el conocimiento sobre la forma en que la PI puede mejorar la vida de todo el 
mundo. 
 
2.2. La OMPI congrega a la comunidad internacional para hacer frente de forma proactiva a 
los problemas y desafíos políticos que van planteándose a nivel mundial en relación con la 
propiedad intelectual, la innovación y la creatividad. 
 
3.1. Uso más amplio y eficaz de los sistemas, servicios, conocimientos y datos mundiales de 
la OMPI en materia de propiedad intelectual. 
 
4.1. Un uso más eficaz de un sistema equilibrado de PI para apoyar el crecimiento y el 
desarrollo de todos los Estados miembros y sus regiones y subregiones, entre otras cosas, 
mediante la implantación de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo. 
 
4.3. Aumento de los conocimientos y competencias en materia de PI en todos los Estados 
miembros. 
 
4.4. Más innovadores, creadores, pymes, universidades, instituciones de investigación y 
comunidades sacan provecho de la PI. 

2.11. Riesgos y medidas paliativas 
Riesgo 1: inestabilidades políticas, restructuración de las instituciones nacionales o cambio 
de las prioridades políticas. 
 
Medida paliativa 1: en caso de que se produjera este riesgo, el equipo del proyecto 
elaboraría un calendario revisado y volvería a evaluar junto con los países beneficiarios las 
prioridades y la estrategia de ejecución del proyecto. 
 
Riesgo 2: utilización insuficiente de los productos desarrollados en el contexto del proyecto. 
 
Medida paliativa 2: mejorar la difusión de los productos del proyecto, mediante informes, 
publicaciones y eventos organizados por la OMPI y los países beneficiarios. 
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3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL 
 

Productos del proyecto 
Trimestres 

1.er año 2.º año 3.er año 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Actividades previas a la ejecución:1  
- Nombramiento de los coordinadores nacionales en cada uno de los países 
benef iciarios 
- Selección de los consultores 
- Elaboración y aprobación de los planes del proyecto en cada país 
- Contratación de un becario 

            

Compilación de prácticas nacionales de las autoridades audiovisuales sobre las 
bases de datos y herramientas disponibles para recuperar información relativa a 
la propiedad y la concesión de licencias sobre obras audiovisuales con un 
enfoque en los contenidos latinoamericanos 

x x x x         

Talleres de formación prácticos (al menos cuatro) para las mipymes y los 
creadores de los países participantes a f in de abordar sus necesidades 
específicas para el uso y la adquisición de material relacionado con la PI y la 
comercialización de contenidos audiovisuales 

    x x x x x x   

Estudio exploratorio sobre la repercusión de las tecnologías de vanguardia en el 
sector audiovisual y sus creadores     x x x x     
Guía de referencia para el uso y la comercialización de la PI en la producción 
audiovisual dirigida a las mipymes      x x x x    
Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediación y el arbitraje en las 
industrias creativas     x x x x     
Metodología para medir la participación de las mujeres en el sector audiovisual, a 
partir del caso práctico preparado en el marco del Proyecto inicial     x x x x x    
Análisis de la incidencia de los acuerdos de coproducción internacionales que 
existen en América Latina y de la comercialización de la PI en contenidos 
audiovisuales 

      x x x    

Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual Latinoamericana en la era del 
streaming          x x  
Evaluación del proyecto            x 
Actividad paralela del CDIP            x 

 

 
1La ejecución comenzará cuando se hayan realizado las actividades previas a la ejecución, a saber: i) se han seleccionado todos los países beneficiarios del proyecto; ii) se ha 
nombrado a los coordinadores de cada país; y iii) se ha establecido el equipo de ejecución del proyecto. 
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR PRODUCTO 

(en francos suizos) 1.er año 2.º año 3.er año 
Total 

Productos del proyecto Personal No relativo 
a personal Personal No relativo 

a personal Personal No relativo 
a personal 

Coordinación del proyecto - - - 77 100 - 77 100 154 200  
Compilación de prácticas nacionales de las autoridades 
audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas disponibles 
para recuperar información relativa a la propiedad y la concesión de 
licencias sobre obras audiovisuales con un enfoque en los 
contenidos latinoamericanos 

- 15 000 - - - - 15 000 

Talleres de formación prácticos (al menos cuatro) para las mipymes 
y los creadores de los países participantes a fin de abordar sus 
necesidades específicas para el uso y la adquisición de material 
relacionado con la PI y la comercialización de contenidos 
audiovisuales 

- - - 60 000 - 20 000 80 000 

Estudio exploratorio sobre la repercusión de las tecnologías de 
vanguardia en el sector audiovisual y sus creadores - - - 20 000 - - 20 000 

Guía de referencia para el uso y la comercialización de la PI en la 
producción audiovisual dirigida a las mipymes - - - 10 000 - 10 000 20 000 

Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediación y el arbitraje 
en las industrias creativas - - - 60 000 - - 60 000 
Metodología para medir la participación de las mujeres en el sector 
audiovisual, a partir del caso práctico preparado en el marco del 
Proyecto inicial 

- - - 15 000 - 15 000 30 000 

Análisis de la incidencia de los acuerdos de coproducción 
internacionales que existen en América Latina y de la 
comercialización de la PI en contenidos audiovisuales 

- - - 15 000 - 15 000 30 000 

Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual Latinoamericana 
en la era del streaming - - - - - 120 000 120 000 

Evaluación del proyecto - - - - - 15 000 15 000 
Actividad paralela del CDIP - - - - - 12 000 12 000 
Total  - 15 000 - 257 100 - 284 100 556 200 
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5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR CATEGORÍA DE GASTO 

(en francos suizos) Viajes, formación y subvenciones Servicios contractuales 

Total 

Productos del proyecto 

Misiones 
del 

personal 
Viajes de 
terceros 

Subvenciones 
para 

formación y 
viajes 

Conferencias Publicaciones 
Servicios 

contractuales 
individuales 

Becas de la 
OMPI 

Otros 
servicios 

contractuales 

Coordinación del proyecto - - - - - - 154 200 - 154 200  
Compilación de prácticas nacionales de las autoridades 
audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas 
disponibles para recuperar información relativa a la 
propiedad y la concesión de licencias sobre obras 
audiovisuales con un enfoque en los contenidos 
latinoamericanos 

- - - - - 15 000 - - 15 000 

Talleres de formación prácticos (al menos cuatro) para las 
mipymes y los creadores de los países participantes a fin 
de abordar sus necesidades específicas para el uso y la 
adquisición de material relacionado con la PI y la 
comercialización de contenidos audiovisuales 

25 000 35 000 - 12 000 - 8.000 - - 80 000 

Estudio exploratorio sobre la repercusión de las 
tecnologías de vanguardia en el sector audiovisual y sus 
creadores 

- - - - - 15 000 - 5.000 20 000 

Guía de referencia para el uso y la comercialización de la 
PI en la producción audiovisual dirigida a las mipymes - - - - - 15 000 - 5.000 20 000 

Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediación y 
el arbitraje en las industrias creativas 12 000 32 000 - 6.000 - 10 000 - - 60 000 

Metodología para medir la participación de las mujeres en 
el sector audiovisual, a partir del caso práctico preparado 
en el marco del Proyecto inicial 

- - - - - 25 000 - 5.000 30 000 

Análisis de la incidencia de los acuerdos de coproducción 
internacionales que existen en América Latina y de la 
comercialización de la PI en contenidos audiovisuales 

- - - - - 25 000 - 5.000 30 000 

Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual 
Latinoamericana en la era del streaming 12 000 80 000 - 8.000 - 15 000 - 5.000 120 000 

Evaluación del proyecto - - - - - - - - 15 000 
Actividad paralela del CDIP - - - - - - - - 12 000 

Total  49 000 147 000 - 26 000 - 128 000 154 200 52 000 556,200 
 

[Fin del Anexo y del documento] 
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