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Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP)

Trigésima primera sesion
Ginebra, 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2023

PROYECTO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO SOBRE DERECHO DE AUTOR'Y
DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EL ENTORNO DIGITAL — FASE Il - PRESENTADA
POR EL BRASIL

preparado por la Secretaria

1. En unacomunicacion con fecha de 21 de agosto de 2023, la delegacion del Brasil
presentd una propuesta parala Fase Il del proyecto de la Agenda para el Desarrollo (AD) sobre
derecho de autor y distribucion de contenidos en el entorno digital, a fin de que el CDIP la
examine en su trigésima primera sesion.

2.  En el Anexo del presente documento figura dicha propuesta, elaborada con la asistencia
de la Secretaria de la OMPI.

3. Se invita al CDIP a considerar
el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

1. Presentacion del proyecto

1.1. Cadigo del proyecto

DA 1.3 4 10 11_16_25 35 02

1.2. Titulo del proyecto

Derecho de autor y distribucion de contenidos en el entorno digital — Fase Il

1.3. Recomendaciones de la DA

Recomendacion 1: la asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar orientadd
a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en cuenta las
prioridades y necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las
actividades deberan incluir su calendario de ejecucion. A este respecto, el disefio, los
mecanismos de ejecucién y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia
técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 3: aumentar la asignacion de recursos humanos y financieros a los
programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de fomentar, entre otras cosas, una
cultura de PI orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la Pl
en los diferentes niveles de ensefianza y en una mayor sensibilizacién del publico acerca de
la PI.

Recomendacioén 4. destacar, en particular, las necesidades de las pequefias y medianas
empresas (pymes) y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir alos Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento
de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la PI.

Recomendacion 10: ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad de las
instituciones nacionales de Pl mediante el desarrollo de la infraestructuray de otros servicios,
para que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de laPl y el interés publico. Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también
alas organizaciones regionales y subregionales de PI.

Recomendacién 11: ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la
proteccion de las creaciones, las innovaciones y las invenciones, y fomentar el desarrollo de
la infraestructura cientifica y tecnoldgica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.

Recomendacién 16: considerar la preservacién del dominio publico en los procesos
normativos de la OMPI y profundizar en el anélisis de las consecuencias y los beneficios de
un dominio publico abundante y accesible.

Recomendacioén 25: estudiar qué politicas e iniciativas relacionadas con la Pl son necesarias
para fomentar la transferencia y difusién de tecnologia en pro de los paises en desarrollo, y
adoptar las medidas adecuadas para que los paises en desarrollo puedan comprender
plenamente las distintas disposiciones relativas a las flexibilidades previstas en los acuerdos
internacionales y beneficiarse de las mismas, segun corresponda.

Recomendacioén 35: solicitar a la OMPI que emprenda, a peticion de los Estados miembros,
nuevos estudios destinados a evaluar las consecuencias econdémicas, sociales y culturales de
la utilizacion de sistemas de Pl en dichos Estados.
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1.4. Duracion del proyecto

36 meses

1.5. Presupuesto del proyecto

El presupuesto total del proyecto es de 556 200 francos suizos, destinado enteramente a
gastos no relativos a personal.

2. Descripcion del proyecto

Esta propuesta de proyecto es la continuacion del proyecto de la AD sobre derecho de autor vy
distribucion de contenidos en el entorno digital (en adelante “el Proyecto inicial”).

Antecedentes

El Proyecto inicial, propuesto por el Brasil en 2018, se centr6 en la transmision en continuo
(streaming) de contenidos audiovisuales en América Latina. Se aplicé en la Argentina, el
Brasil, Costa Rica, el Ecuador, el Peru y el Uruguay, y se realizé un analisis detallado del
mercado en plena evolucién de la transmision en América Latina, con un enfoque especifico
en los indicadores de mercado, el marco juridico aplicable a la comercializacion de los
contenidos audiovisuales, los derechos de propiedad intelectual (PI) utilizados en una
produccién audiovisual, y los retos a los que se enfrentan los productores latinoamericanos 4
la hora de abordar el complejo marco juridico y financiero. Se expusieron ejemplos concretos
de doce casos practicos y se entablaron debates profundos con las partes interesadas y los
representantes gubernamentales.

Medidas propuestas por los paises participantes al finalizar el Proyecto inicial

La actual propuestade proyecto se basa en los conocimientos acumulados de los resultados
del Proyecto inicial y tiene en cuenta la evolucion reciente del mercado audiovisual. En

particular, se plantean una serie de medidas concretas que habian sido propuestas, debatidas
y definidas por los gobiernos de los paises participantes y las partes interesadas para apoyar
los resultados iniciales del proyecto en el contexto post-COVID 19, a saber:

- promover la cooperacion subregional y regional mediante las mejores practicas sobre
la identificacion, la normalizacion y los metadatos de contenidos audiovisuales;

- fomentar la formacion y mejorar el conocimiento de la Pl en el sector audiovisual en el
contexto de la transmisidon en continuo;

- mejorar el conocimiento de laimplicacién de las tecnologias de vanguardia en el sector|
audiovisual;

- reforzar lacooperaciéon en favor de lainclusion de género en la industria audiovisual; y,

- elaborar material de referencia sobre el uso estratégico de la Pl para las
microempresas y pequefias y medianas empresas (mipymes) audiovisuales, asi como
para los creadores.

Partes interesadas
Las principales partes interesadas de este proyecto son las siguientes:

- productores audiovisuales, en particular las microempresas y pequefias y medianas
empresas (mipymes);

- autores y artistas intérpretes y ejecutantes del sector audiovisual,

- el sector privado que participa en la distribucién de contenidos audiovisuales en
América Latina;

- organizaciones de gestion colectiva;

- organismos gubernamentales encargados de la politica y la reglamentacién del
derecho de autor, la promocién audiovisual y las agencias cinematograficas;



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=421771
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- organizadores de festivales y comisarios en el mercado audiovisual,
- asesores juridicos de las partes interesadas en la industria audiovisual,
- plataformas de transmisién en continuo.

2.1. Concepto del proyecto

La Fase Il propuesta se basa en los conocimientos acumulados durante el Proyecto inicial y
responde a la evolucion reciente en el contexto post-COVID 19.

2.2. Objetivo, resultados y productos del proyecto

El objetivo general del proyecto es mejorar el conocimiento sobre el uso de la Pl para
comercializar contenidos audiovisuales en el contexto de la transmision en continuo en
América Latina, y basarse en los logros del Proyecto inicial asi como abordar los retos post-
COVID 19.

En particular, los resultados esperados del proyecto consisten en el incremento de la
concienciacion y la mejora de las capacidades de las partes interesadas en América Latina,
a saber, los creadores, las mipymes y los gobiernos, para que utilicen mejor y comercialicen
la Pl en la industria audiovisual en el entorno digital.

En el proyecto se ofreceran los siguientes productos:

Producto 1: determinacién de practicas, oportunidades y desafios nacionales relacionados
con la comercializacion de la Pl en el mercado audiovisual de América Latina.

Producto 2: los profesionales y creadores formados trabajan en la industria audiovisual de
América Latina para aplicar y gestionar eficazmente los activos de Pl en la
comercializacion.

Producto 3: evaluaciéon de las perspectivas de la industria audiovisual a fin de anticipar los
cambios y las tendencias que afectaran al uso de la Pl en el mercado audiovisual.

Producto 4: desarrollo de herramientas para las mipymes a fin de que comercialicen sus
activos de PI en el mercado internacional.

Producto 5: desarrollo de una metodologia para medir la participacién de las mujeres en el
sector audiovisual.

Producto 6: evaluacién de oportunidades para la circulacion de activos de Pl en el ambito
regional e internacional.

2.3. Estrategia de ejecucion del proyecto

La estrategia de ejecucion se detalla a continuacion bajo cada producto:

Producto 1: determinacion de practicas, oportunidades y desafios nacionales relacionados
con la comercializacion de la Pl en el mercado audiovisual de América Latina.

Actividad 1.1: determinar y compilar las practicas nacionales de las autoridades
audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas disponibles para recuperar informacion
relativa a la propiedad y la concesién de licencias sobre obras audiovisuales con un enfoque
en los contenidos latinoamericanos.

Producto 2: los profesionales y creadores formados trabajan en la industria audiovisual de
América Latina para aplicar y gestionar eficazmente los activos de Pl en la comercializacion.
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Actividad 2.1: organizar talleres de formacion (al menos cuatro) para las mipymes y los
creadores de los paises participantes a fin de abordar sus necesidades especificas para el
uso y la adquisicion de material relacionado con la Pl y la comercializacién de contenidos
audiovisuales.

Producto 3: evaluacion de las perspectivas de la industria audiovisual a fin de anticipar los
cambios y las tendencias que afectaran al uso de la Pl en el mercado audiovisual.

Actividad 3.1: realizar un estudio exploratorio sobre la repercusion de las tecnologias de
vanguardia en el sector audiovisual y sus creadores.

Producto 4: desarrollo de herramientas para las mipymes a fin de que comercialicen sus
activos de Pl en el mercado internacional.

Actividad 4.1: elaborar una guia de referencia para el uso y la comercializacion de la Pl en la
produccion audiovisual dirigida a las mipymes.

Actividad 4.2: organizar talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacién y el arbitraje
en las industrias creativas.

Producto 5: desarrollo de una metodologia para medir la participacion de las mujeres en el
sector audiovisual.

Actividad 5.1: desarrollar una metodologia para que los gobiernos y las agencias
audiovisuales la utilicen a fin de medir la participacion de las mujeres en el sector audiovisual,
a partir del caso practico preparado en el marco del Proyecto inicial.

Producto 6: evaluacion de oportunidades para la circulacién de activos de Pl en el ambito
regional e internacional.

Actividad 6.1: realizar un analisis de la incidencia de los acuerdos de coproduccion
internacionales que existen en América Latina y de la comercializacién de la Pl en contenidos
audiovisuales.

Actividad 6.2: organizar el Segundo Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual
Latinoamericana en la era del streaming con un enfoque especial en las oportunidades, los
desafios y las mejores practicas relacionadas con la circulacion regional y global de activos de
Pl.

2.4. Indicadores del proyecto

Obijetivo del proyecto: Indicadores del objetivo:

Mejorar el conocimiento sobre el uso de la Pl|- Al menos el 70 % de los participantes en las
para comercializar contenidos audiovisuales actividades del proyecto comunica que posee
en el contexto de la transmision en América un mayor conocimiento sobre el uso de la PI
Latina, y basarse en los logros del Proyecto para comercializar contenidos audiovisuales
inicial y abordar los retos post-COVID 19. en el contexto de la transmisién en continuo
al finalizar la ejecucion del proyecto.
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Resultado del proyecto:

Incremento de la concienciacion y mejora de
las capacidades de las partes interesadas en
América Latina, a saber, los creadores, las
mipymes, y los gobiernos, para que utilicen
mejor y comercialicen la Pl en la industria
audiovisual en el entorno digital.

Indicadores del resultado:

Al menos el 60 % de los participantes en
las actividades del proyecto indica que el
proyecto ha mejorado sus conocimientos y
aptitudes para usar y comercializar la Pl en
la industria audiovisual en el entorno digital.

Productos del proyecto:

Determinacién de practicas, oportunidades y
desafios nacionales relacionados con la
comercializacion de la Pl en el mercado
audiovisual de América Latina.

Indicadores de los productos:

Compilacién de practicas nacionales,
oportunidades y desafios, validada por los
coordinadores de los paises beneficiarios y
la Secretaria de la OMPI.

Los profesionales y creadores formados
trabajan en la industria audiovisual de
Ameérica Latina para aplicar y gestionar
eficazmente los activos de Pl en la
comercializacion.

Se han organizado al menos cuatro talleres
de formacion practicos para las mipymes y
los creadores de los paises participantes.

Al menos el 60 % de los participantes ha
indicado que los talleres han mejorado sus
conocimientos y aptitudes.

Evaluacion de las perspectivas de la
industria audiovisual a fin de anticipar los
cambios y las tendencias que afectaran al
uso de la Pl en el mercado audiovisual.

Los coordinadores de los paises
beneficiarios y la Secretaria de la OMPI
han realizado un estudio exploratorio sobre
la repercusion de las tecnologias de
vanguardia en el sector audiovisual y sus
creadores.

Desarrollo de herramientas para las mipymes
afin de que comercialicen sus activos de PI
en el mercado internacional.

Los coordinadores de los paises
beneficiarios y la Secretaria de la OMPI
han elaborado y validado una guia de
referencia para el uso y la comercializacion
de la Pl en la produccién audiovisual
dirigida a las mipymes.

Se han organizado al menos dos talleres
nacionales sobre la mediacion y el arbitraje
en las industrias creativas.

Al menos el 60 % de los participantes opina
gue la informacion difundida en los talleres
nacionales le ha resultado util.

Desarrollo de una metodologia para medir la
participacién de las mujeres en el sector
audiovisual.

Se ha desarrollado una metodologia para
medir la participacion de las mujeres en el
sector audiovisual, que ha sido validada
por los coordinadores de los paises
beneficiarios y la Secretaria de la OMPI.
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Evaluacion de oportunidades para la - Los coordinadores de los paises
circulacion de activos de Pl en el ambito beneficiarios y la Secretaria de la OMPI
regional e internacional. han elaborado y validado un informe que

contiene un analisis de la incidencia de los
acuerdos de coproduccién internacionales
que existen en América Latinay de la
comercializacion de la Pl en contenidos
audiovisuales.

- Se ha organizado con éxito el Segundo
Seminario Regional con un enfoque
especial en las oportunidades, los desafios
y las mejores practicas relacionadas con la
circulacion regional y global de activos de
PI.

- Al menos el 60 % de los participantes opina
gue la informacion relativa a la circulacion
regional y global de activos de PI difundida
en el Seminario le ha resultado util y que
puede aplicarse en sus respectivos
sectores.

2.5. Estrategia de sostenibilidad

A fin de garantizar la sostenibilidad de los productos del proyecto, todo el material pertinente |
las herramientas desarrolladas en el contexto del Proyecto (Proyecto inicial y Fase Il) estaran
disponibles en el sitio web de la OMPI. Ademas, se presentaran a otros Estados miembros en
el contexto del CDIP y otras actividades informativas. Asimismo, se recomienda
encarecidamente a los Estados miembros beneficiarios que pongan a disposicion del publico
interesado dichos productos para un uso mas amplio de los mismos.

Ademas, se desarrollara la metodologia para realizar talleres de formacion practicos de
manera que permita a los gobiernos locales y las partes interesadas continuar organizando
formaciones similares.

Se proporcionaran actualizaciones de la estrategia de sostenibilidad durante la ejecucion del
proyecto.

2.6. Criterios de seleccion para los paises piloto/beneficiarios

El proyecto es propuesto por el pais iniciador del Proyecto inicial. La Fase Il esta abierta a los
paises que participaron en el Proyecto inicial.

2.7. Entidad organizativa de la ejecucion

Division de Derecho de Autor, Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas

2.8. Vinculos con otras entidades organizativas

Sector de Desarrollo Regional y Nacional; Sector de Pl y Ecosistemas de Innovacion

2.9. Vinculos con otros proyectos de la AD

Proyecto de la AD sobre derecho de autor y distribucion de contenidos en el entorno
digital (CDIP/22/15 REV.)
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2.10. Contribucién a los resultados esperados en el programa y presupuesto de la
OMPI

Programa y presupuesto de 2024/25

1.1. Una comunicacién y una implicacion mas solidas en todo el mundo para aumentar la
concienciacion y el conocimiento sobre laforma en que la Pl puede mejorar la vida de todo el
mundo.

2.2. La OMPI congrega a la comunidad internacional para hacer frente de forma proactiva a
los problemas y desafios politicos que van planteandose a nivel mundial en relacion con la
propiedad intelectual, la innovacion y la creatividad.

3.1. Uso mas amplio y eficaz de los sistemas, servicios, conocimientos y datos mundiales de
la OMPI en materia de propiedad intelectual.

4.1. Un uso mas eficaz de un sistema equilibrado de Pl para apoyar el crecimiento y el
desarrollo de todos los Estados miembros y sus regiones y subregiones, entre otras cosas,
mediante la implantacién de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo.

4.3. Aumento de los conocimientos y competencias en materia de Pl en todos los Estados
miembros.

4.4. Mas innovadores, creadores, pymes, universidades, instituciones de investigacion y
comunidades sacan provecho de la PI.

2.11. Riesgos y medidas paliativas

Riesgo 1: inestabilidades politicas, restructuracion de las instituciones nacionales o cambio
de las prioridades politicas.

Medida paliativa 1: en caso de que se produjera este riesgo, el equipo del proyecto
elaboraria un calendario revisado y volveria a evaluar junto con los paises beneficiarios las
prioridades y la estrategia de ejecucién del proyecto.

Riesgo 2: utilizacion insuficiente de los productos desarrollados en el contexto del proyecto.

Medida paliativa 2: mejorar la difusion de los productos del proyecto, mediante informes,
publicaciones y eventos organizados por la OMPI y los paises beneficiarios.
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Trimestres
Productos del proyecto 1.°r afio 2.° ano 3.er ano
1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T
Actividades previas a la ejecucion:’
- Nombramiento de los coordinadores nacionales en cada uno de los paises
beneficiarios
- Seleccion de los consultores
- Elaboracion y aprobacion de los planes del proyecto en cada pais
- Contratacion de un becario
Compilacion de practicas nacionales de las autoridades audiovisuales sobre las
bases de datos y herramientas disponibles para recuperar informacion relativa a . . . .
la propiedad y la concesién de licencias sobre obras audiovisuales con un
enfoque en los contenidos latinoamericanos
Talleres de formacién practicos (al menos cuatro) para las mipymes y los
creadores de los paises participantes a fin de abordar sus necesidades
especificas para el uso y la adquisicion de material relacionado conla Ply la X X X X X X
comercializacion de contenidos audiovisuales
Estudio exploratorio sobre la repercusion de las tecnologias de vanguardia en el X X X X
sector audiovisual y sus creadores
Guia de referencia para el uso y la comercializacion de la Pl en la produccion x x x X
audiovisual dirigida a las mipymes
Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacion y el arbitraje en las X X X X
industrias creativas
Metodologia para medir la participacion de las mujeres en el sector audiovisual, a X X X X .
partir del caso practico preparado en el marco del Proyecto inicial
Analisis de la incidencia de los acuerdos de coproduccidn internacionales que
existen en América Latina y de la comercializacién de la Pl en contenidos X X X
audiovisuales
Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual Latinoamericana en la era del . .
streaming
Evaluacion del proyecto X
Actividad paralela del CDIP X

"La ejecucion comenzara cuando se hayan realizado las actividades previas a la ejecucion, a saber: i) se han seleccionado todos los paises beneficiarios del proyecto; ii) se ha

nombrado alos coordinadores de cada pais; y iii) se ha establecido el equipo de ejecucién del proyecto.




4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR PRODUCTO

(en francos suizos)

Productos del proyecto
Coordinacién del proyecto

Compilacién de practicas nacionales de las autoridades
audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas disponibles
para recuperarinformacién relativa a la propiedad y la concesion de
licencias sobre obras audiovisuales con un enfoque en los
contenidos latinoamericanos

Talleres de formacion practicos (al menos cuatro) para las mipymes
y los creadores de los paises participantes a fin de abordar sus
necesidades especificas para el uso y la adquisicion de material
relacionado con la Pl y la comerecializacién de contenidos
audiovisuales

Estudio exploratorio sobre la repercusion de las tecnologias de
vanguardia en el sector audiovisual y sus creadores

Guia de referencia para el uso y la comercializacion de la Pl en la
produccion audiovisual dirigida a las mipymes

Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacion y el arbitraje
en las industrias creativas

Metodologia para medirla participacion de las mujeres en el sector
audiovisual, a partir del caso practico preparado en el marco del
Proyecto inicial

Analisis de la incidencia de los acuerdos de coproduccion
internacionales que existen en América Latina y de la
comercializacion de la Pl en contenidos audiovisuales

Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual Latinoamericana
en la era del streaming

Evaluacion del proyecto

Actividad paralela del CDIP
Total

1.°"afo
No relativo
Personal a personal
- 15000
- 15000

2.° aino

No relativo
a personal

- 77100

Personal

- 60 000

- 20 000

- 10 000

- 60 000

- 15000

- 15000

- 257100

3.°"aio

No relativo
a personal

- 77 100

Personal

- 20 000

- 10 000

- 15000

- 15000

- 120 000

- 15000
- 12 000

- 284100
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Total

154 200

15000

80 000

20 000

20 000

60 000

30 000

30 000

120 000

15000
12 000

556 200
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5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR CATEGORIA DE GASTO

(en francos suizos) Viajes, formacion y subvenciones Servicios contractuales
Misiones Viaies de Subve:rt.;lones Servicios Becas de la Otros Total
del y para Conferencias Publicaciones | contractuales servicios
personal L N individuales 2l contractuales
Productos del proyecto viajes

Coordinacién del proyecto - - - - - - 154 200 - 154 200
Compilacién de practicas nacionales de las autoridades

audiovisuales sobre las bases de datos y herramientas

disponibles para recuperar informacién relativa a la

pro?)iedad yﬁa concesp,)ién de licencias sobre obras Al i i 15000
audiovisuales con un enfoque en los contenidos

latinoamericanos

Talleres de formacién practicos (al menos cuatro) para las

mipymes y los creadores de los paises participantes a fin

de abordar sus necesidades especificas para el uso y la 25000 35000 - 12 000 - 8.000 - - 80 000
adquisicion de material relacionado con la Pl y la

comercializacién de contenidos audiovisuales

Estudio exploratorio sobre la repercusion de las

tecnologias de vanguardia en el sector audiovisual y sus - - - - - 15000 - 5.000 20 000
creadores

Guia de referencia para el uso y la comercializacion de la

Pl en la produccion audiovisual dirigida a las mipymes i i i i i 15000 i 5.000 20 000
Talleres nacionales (al menos dos) sobre la mediacion y 12 000 32 000 ) 6.000 ) 10 000 ) ) 60 000

el arbitraje en las industrias creativas

Metodologia para medir la participacion de las mujeres en
el sector audiovisual, a partir del caso practico preparado - - - - - 25000 - 5.000 30 000
en el marco del Proyecto inicial

Andlisis de la incidencia de los acuerdos de coproduccién

internacionales que existen en América Latina y de la - - - - - 25000 - 5.000 30 000
comercializacién de la Pl en contenidos audiovisuales
Seminario Regional sobre la Industria Audiovisual

Latinoamericana en la era del streaming 12000 80 000 ) 8.000 ) 15000 ) 5.000 120 000
Evaluacion del proyecto - - - - - - - - 15000
Actividad paralela del CDIP - - - - - - - - 12 000
Total 49 000 147 000 - 26 000 - 128 000 154 200 52 000 556,200

[Fin del Anexo y del documento]
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